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SISSEJUHATUS 
 
Lõputöö on minu jaoks midagi, millega tudeng peaks suutma tõestada, et oma ülikoolis veedetud 
aastatega on ta suutnud omandada piisavalt palju teadmisi ja kogemusi, et suudab iseseisvalt läbi 
viia mõnd projekti oma õpitud valdkonnas. Oma lõputööks valisin Abraham’s Café debüütplaadi 
väljaandmise ning selle esitluskontsertide organiseerimise. Kuna tunnen kollektiivist Kaspar 
Uljast juba väga pikka aega ning oleme ammu mõelnud ühiste ettevõtmiste peale, siis nende 
soov anda välja plaat ning minu soov teha lõputööks midagi, mis mind ennast paelub, langes 
hästi kokku.  
 
Tegemist on loov-praktilise lõputööga, kus üheks osaks oli sündmuse planeerimine ja 
läbiviimine ning teiseks osaks on kirjalik ülevaade ja analüüs tehtust. Projekt algas 2012. aasta 
märtsis ning lõppes 2013. aasta märtsis. Selle raames andsime välja Abraham’s Café 
debüütalbumi ning leidis aset viis esitluskontserti, millest üks toimus Riias. 
Antud töö on jagatud kolmeks osaks. Esimene osa on teoreetiline ülevaade erinevatest 
valdkondadest ja teemadest, millega kokku puutusin, kui hakkasin koos bändiga plaati tegema. 
Teine osa on projekti sisuline kirjeldus ja tegevuste ning valdkondade ülevaade. Kolmas osa on 
eneserefleksioon, kus annan hinnangu enda tehtud tööle ning kirjutan ka projekti raames 
omandatud teadmistest ja kogemustest.  
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1. TEEMADE ÜLEVAADE 
 
1.1 EAÜ ja salvestamisõigus 
 
Eesti Autorite Ühing (EAÜ) on loodud selleks, et esindada ning teostada autorite õigusi vastavalt 
autori ja EAÜ vahel sõlmitud lepingule. Arvates, et lugusid võib niisama loata plaadile 
salvestada, on eksimus, sest nii pea kui need on registreeritud EAÜs, rakendub neile autoriõiguse 
seadus. Autoriõiguse seadus annab autorile ainuõiguse lubada oma teoste reprodutseerimist ehk 
koopiate tegemist (Reprodutseerimine, EAÜ koduleht). Seega tohib autor oma muusikateoseid 
salvestada erinevatele heli- või informatsioonikandjale nagu on CD-d, kassetid, kõvakettad jne. 
Kui tegemist on lugudega, mis on EAÜs registreeritud, tuleb taotleda salvestamisluba. 
Salvestamisloa saamiseks tuleb täita ära vastav vorm, mille alusel esitatakse hiljem arve. Luba 
jõustub hetkel kui arve on tasutud. Salvestamisluba annab heli- või videokandja produtsendile 
(fonogrammi või audiovisuaalse teose tootjale) õiguse salvestada EAÜ/NCB poolt esindatud 
muusikateoseid ja toota heli- või videokandjaid salvestamisloa taotluses märgitud hulgas (ibid).  
 
Kui on soov salvestada plaadile mõne teise autori lugu oma arranžeeringus, siis tuleb ühendust 
võtta antud loo kirjastusega (kui selline on artistil olemas) või autori endaga ning neilt kirjalik 
luba küsida. Seejärel tuleb see saata EAÜ dokumentatsiooni osakonda ja sellest lähtuvalt tuleb 
tasu maksta ka selle loo eest veel eraldi.  
 
Lugude regisreerimine EAÜs ei ole kohustuslikuks tehtud mitte ühelegi autorile. Lood tuleb 
registreerida vaid juhul, kui soovitakse neilt koguda autoritasusid. Registreerimata lugudelt 
autoritasusid välja ei maksta. Samuti on autoril õigus valida ükskõik millise riigi 
autorikaitseorgan oma teoseid kaitsma. 
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1.2 Plaatide levitamine 
 
Iga plaat, mis läheb poodi müüki, vajab triipkoodi, et oleks võimalik toodet võimalikult sujuvalt 
tuvastada. Euroopas on selle nimetus European Article Number (EAN). Ilma selleta ei ole ükski 
pood nõus plaate müüki võtma. Füüsilisel kujul aitab plaate levitada mõni muusika hulgiladu. 
Eestis on kaks suuremat hulgiladu: Pedrobeat AS ning plaadiladu ELVIS. Triipkoodid saab enda 
plaadile, jõudes kokkuleppele mõne plaadilaoga, kes on nõus plaatide edasimüüki oma 
levitusvõrgu kaudu teostama.  
 
Kui tekib soov oma plaate ise levitada ja neile triipkoodid saada, siis on lahenduseks GS1. GS1 
ehk Global Standard 1 on enimkasutatav tarneahela standardisüsteem maailmas (GS1 koduleht). 
Selleks, et neid triipkoode saada, on vaja ennast seal liikmeks registreerida, maksta liitumistasu 
ja iga-aastast liikmemaksu, mis pikas perspektiivis ei pruugi olla kõige parem lahendus. 
Sobivaks lahenduseks oleks see siis, kui on plaan just jaekaubandusega tegelema hakata.  
 
Lisaks füüsilisele levitamisele on võimalik lugusid ja plaate ka läbi interneti levitada, kasutades 
selleks erinevaid veebipoode ja -teenuseid. Selleks vajab iga lugu ISR-koodi. ISR-kood (ISRC – 
International Standard Recording Code) võimaldab rahvusvahelisel tasandil tuvastada 
konkreetset fonogrammi (muusikateost) või muusikavideot (Ojasild 2001, lk 24). Eestis väljastab 
neid 12-kohalisi koode Eesti Fonogrammitootjate Ühing (EFÜ) taotluse alusel. 12 numbrist 
annab EFÜ tootjale riigikoodi (2 kohta), tootja koodi (3 kohta) ning aasta koodi (2 kohta). 
Muusika fonogrammi koodi (5 kohta) määrab tootja ise.  
 
Selleks, et plaadid ja lood jõuaksid digitaalselt erinevatesse veebipoodidesse nagu iTunes, 
AmazonMP3, Spotify jne, siis selle asemel, et kõikide poodidega eraldi ühendust võtta, on 
lihtsam kasutada juba olemasolevaid levitusteenuseid pakkuvaid vahendajaid. Ühed tuntumad 
sellise teenuse pakkujad on Zimbalam.eu ja CDBaby.com. Selleks, et plaati seal müüki panna, 
tuleb kõigepealt tasuda teenustasu, mis jääb 30 – 45 euro vahele. Summa sõltub konkreetsest 
teenusepakkujat ning tema sätestatud tingimustest. Seejärel on võimalik oma plaat veebi üles 
laadida ning valida, millistesse teistesse digipoodidesse tahetakse oma muusikat müüki anda. Kui 
albumit või üksikut lugu müüakse nende teenuste kaudu, siis artist saab kogu summast kätte 90–
91%. Ülejäänud läheb teenusepakkujale.  
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Lisaks neile kahele on olemas veel ka bandcamp.com, mis toimib põhimõttel „artistilt fännile.“ 
Selle veebipoe kaudu on artistil võimalik oma lugusid ja plaate müüa sellise hinnaga, nagu ta ise 
soovib. Ta võib anda plaadi ka tasuta alla laadimiseks või paluda fännil maksta vabalt valitud 
summa. See kõik on artisti enda otsustada, kas ja millist summat ta soovib oma muusika eest 
saada. Bandcamp teenib tulu artisti iga kümnenda plaadi müügilt, mis on 10% kogu summast. 
Lisaks eelpool nimetatutele on olemas veel kümneid erinevaid sarnaseid teenusepakkujaid, aga 
kõik ei paku teenust Eesti IP-aadressile. 
 
 
1.3 Kontsertide korraldamine / kontsertreis 
 
Kontserttuuri kavandatakse tavaliselt selleks, et esitada ja tutvustada artisti uut materjali ning 
sageli langeb see kokku uue CD välja andmisega (Vasey 1997, lk 1). Kontserdid planeeritakse 
vastavalt sellele, kuidas artistil selles piirkonnas varem on läinud või kuidas on tulnud 
pakkumised erinevatelt kohalikelt promootoritelt ehk kontserdikorraldajatelt. Kui kuupäevad on 
paigas ning tasud kinnitatud, siis tuleb paika panna ka kontserttuuri eelarve vastavalt 
produktsiooni suurusele. Kõige enam vajavad sellist eelarvelist planeerimist pikad 
kontserttuurid, mis hõlmavad mitmeid riike ning staadionikontserteid, millega on seotud mitmed 
väiksemad meeskonnad alustades valgustusest ning lõpetades taustatantsijatega. Ka väiksemate 
tuuride puhul on võimalik sellist eelarvestamist teha, küll aga märgatavalt väiksemas mahus.  
 
Kontsertide korraldamisel tuleb alustada kohtadest, kus soovitakse esineda. Nendega tuleb 
alustada läbirääkimisi kuupäevade ja esinemistingimuste osas. Kui kokkulepped on saavutatud, 
siis tuleb neile edastada bändi raider. Raideris peaks sisalduma info bändi tehnika, laval 
asetsemise ja muu esinemistega seotud spetsiifika kohta. Võõrustaja ülesanneteks on tavaliselt 
hoolitseda söögi ja joogi, ööbimise ning võimalik, et ka parkimise eest (Ojasild 2010, lk 46). 
Loetelu ei ole lõplik ja sõltub kokkulepetest. 
 
 
1.4 Muusikaturundus 
 
Tänapäeva Eestis on praegu veider paradoks: kui arenenud muusikaturg töötab selliselt, et 
kontserdi toimumisest tuleb lihtsalt teavitada, siis Eestis peab tegelema massiivse 
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reklaamikampaaniaga, et rahvas kontserdile saada. (Kask, 2010) Suuresti sõltub kampaania 
ulatus ka rahalistest vahenditest, mis antud hetkel käepärast on. Kuid tänapäeval, kus väga palju 
toimub internetis, võib süsteemseid kampaaniaid läbi viia näiteks ka sotisaalmeedia vahendusel 
või läbi erinevate muusikafoorumite. Tähtis on, et ollakse ise loovad ning et sõnum jõuaks siiski 
õige kuulajani.  
 
Oluline on mõelda välja strateegia – miks, kuidas ja milliseid sotsiaalvõrgustikke kasutada ning 
milline peaks olema reaalne tulemus. (Ojasild 2010, lk 18) Ehk oluline on välja selgitada, kes on 
artisti sihtrühm ja millistest kanalitest endale info leiab. Kui eesmärk on kontserdile saada lisaks 
fännidele ka uusi külastajaid, siis tuleb pärast sündmuse välja kuulutamist veel aktiivselt meelde 
tuletada selle toimumist ning ka seal üles astuvaid artiste. Hea viis selleks on näiteks Facebooki 
kaudu videosid ja ka huvitavaid artikleid jagada. Kindlasti ei pea seda kõike tegema artisti 
profiili alt, vaid aktiivselt kasutada ka enda isiklikku profiili ning kaasata ka oma sõpru sellesse. 
Kui on soovi suunata oma fänne muusikat ostma, siis tuleks jagada ostulinki, et huviline ei peaks 
ise otsima hakkama, kuhu minna. Lisaks Facebookile on veel ka mitmeid teisi 
sotsiaalmeediakanaleid nagu Twitter, Google+, Instagram jpt, mida on võimalik kasutada kui 
turunduskanaleid. 
 
Oluliseks reklaamikanaliks lisaks sotsiaalmeediale ning trükimeediale on ka raadio ning 
televisioon. Raadiote puhul oleks mõistlik järele mõelda, kellele plaat (ja koos sellega tutvustus) 
üldse saata. (Ojasild 2010, lk 12) Üheks inimeseks võiks olla programmijuht, kuid palju parem 
oleks saata plaat siiski vastavast žanrist huvitatud saatejuhile, kelle tähelepanu see palju rohkem 
võiks köita. Televisiooni puhul tuleks sihtida muusika- või kultuurisaateid. Eestis on 
muusikasaadete osas antud hetkel 2 väljundit – telesaade MI ja Eesti TOP 7. Esimene neist 
eeldab head ajastust ning huvitavat teemat saatetegijatele ning teine, et oleks olemas 
muusikavideo. Lisaks nendele on võimalik oma teateid edastada Kultuuriuudiste, Terevisiooni, 
Ringvaate ning Kolmeraudse kaudu.  
 
Üheks heaks reklaamiväljundiks on veel ka ansambli enda koduleht. Selle loomisel peaks olema 
kindel eesmärk nagu plaatide läbimüügi suurendamine, muusika levitamine, fännide 
kontaktandmete korjamine. Läbi erinevate sotsiaalmeedia kanalite peaks inimene ikkagi jõudma 
kodulehele, kust võib leida rohkem infot artisti kohta ning kus saab lugeda ka biograafiaid, 
vaadata pilte ning kuulata lugusid.  
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1.5 Projektijuhtimine 
 
Projekt on ühekordne täpselt määratletud eesmärgiga ajutine ülesanne, mis tuleb lahendada 
tähtaegselt, kasutades selleks kindlaks määratud ressursse. (Perens 2001, lk 7) Ka plaadi 
väljaandmist võib vaadata kui projekti – plaadi väljaandmine toimub määratletud aja jooksul 
kindlate ressurssidega, olgu siis nendeks raha, stuudio kasutamise võimalused või meeskond. 
Projekti võiks juhtida projektijuht ehk isik, kes planeerib, ohjab ja kontrollib projekti kulgu, nii 
eelarvest kui ka tähtajast lähtuvalt. Tähtaegade planeerimisega püütakse tagada projekti ajaliselt 
võimalikult täpne realiseerumine. (Perens 2001, lk 68) Ajagraafik annab kõigile projektiga 
seotud inimestele ülevaate, mis ülesanded on vaja täita, millises järjekorras ning kui kaua miski 
aega võtab. Ühtlasi on niiviisi võimalik ka tegevuste edenemisel pilku peal hoida.  
 
Tavapraktikas on levinud, et projekti viiakse läbi meeskonnana, kus igal ühel on oma ülesanded 
täita ning kelle tegevust projektijuht koordineerib. Heade tulemuste saavutamiseks peab 
projektijuht moodustatud töögrupist kujundama meeskonna. (Perens 2001, lk 114) Tuues kokku 
bändi ja helimehe, on esialgu tegemist töögrupiga. Meeskonnaks muutub see siis, kui liikmed on 
teineteist aktsepteerinud, teatakse teineteise taluvuse piire ja norme ning tegutsema hakatakse 
juba ühise eesmärgi nimel.  
 
Väga sageli juhtub see, et projekt ei kulge nii nagu on esialgselt planeeritud. Sageli alustatakse 
või lõpetatakse töid liiga hilja, eelarvet ületatakse ning saavutatav kvaliteet ei ole selline nagu 
esialgselt kavandati. (Perens, 2001, lk 159) Sagedased põhjused selliste olukordade tekkimiseks 
on planeerimisvead või projekti käigus ilmnevad vead, valedele andmetele tuginemine, töömahu 
muutus projekti käigus vms. Kui nii läheb, siis on projektijuhi ülesanne leida probleemidele 
lahendus, jälgides olemasolevaid eesmärke, kuid arvestades võimalusega, et neid on vaja 
kohendada, et sobituda uude plaani.  
 
 
1.6 Rahastuse leidmine – sponsorlus ja toetused 
 
Kultuurisektorile on iseloomulik, et omafinantseeringuga pole võimalik toime tulla ning on vaja 
leida lisarahastust. Levinumad võimalused selleks on riiklikud toetused, erakapitalil põhinev 
sponsorlus või metseenlus. Sponsorlus on eraettevõtte ja kunstniku, kunstiprojekti või 
kultuuriasutuste vaheline ärisuhe, millest võidavad mõlemad osapooled. (Kivilo 2006, lk 23) 
9 
 
Metseenlus on teaduse, kunsti ja kirjanduse hedonistlik toetamine rikaste üksikisikute poolt. 
(Kivilo 2006, lk 22) Toetamine e. patroneerimine on teatud eluvaldkonna eesmärgistatud 
edendamine, rahaline toetamine (ibid). 
 
Eestis pole sponsorlus veel nii sügavalt juurdunud kui mujal. Aastal 2006 avaldas Anu Kivilo 
uuringu: „Eraettevõtete kultuuri spondeerimise ja toetamise motiivid ja tavad Eestis“. Sellest 
uuringust selgus, millisena tunnetavad sponsorluse keskkonda ettevõtjad. Suurimateks 
takistusteks raha jagamisel loeti Eesti üleüldist majandusolukorda ning seda, et ühiskond ei 
väärtusta sellist tegevust. Ka vastav seadusandlus on segane ning väikeste firmade suhtes 
ebasoodne. Kultuuri ja kunsti toetamist nimetati aga riskantseks, kuna kunstitoode pole 
etteaimatav. Kindlasti on raskem leida toetust ühekordsetel või vähem tuntud üritustel. Ka täna 7 
aastat hiljem pole see märgatavalt lihtsamaks läinud. Kuna sponsorlusega soovitakse sageli ka 
firma imagot paremaks muuta, siis suuremat usaldusväärsust selles annab juba mõnda aega 
toimunud üritus. (Kivilo 2006, lk 34) 
 
Sponsori saamisele aitab kaasa, kui pannakse täpselt paika, mida soovib korraldaja (raha, kaupa, 
reklaami) ning mida saab sponsor vastu (reklaami, silmapaare, jõulukingitusi, tasuta 
kontsertipääsmeid jne). (Ojasild 2010, lk 44) Olulisel kohal on ka hästi läbimõeldud ning 
vormistatud projekt. Ühtlasi tuleks arvestada ettevõtete suurust – liiga suurte projektidega ei 
tohiks pöörduda väga väikeste firmade poole ja vastupidi. Kindlasti tuleks ennast eelnevalt kurssi 
viia ka sellega, mida on valitud firma varem toetanud ja millised on tema väärtused. Nii toetaja 
kui ka toetatav peavad jagama ühiseid väärtusi. (Kivilo 2006, lk 33) 
 
Metseenluse korral on toetajaks üksikisik, kes annetab oma raha mingile kunstivaldkonnale. 
Tema soov on, et antud valdkond saaks areneda hoolimata rahalistest vahenditest. Eestis pole 
metseenlus kuigi levinud. Kõige suurem summa (500 000 eurot) annetati tänavu veebruaris 
tundmatu poolt raamatusarjale „Avatud Eesti Raamat“. (Veidemann 2013 - Postimees, 
05.02.2013) 
 
Riiklikke toetusi jagab kultuurivaldkonnas kõige enam  Eestis Kultuuriministeerium ning Eesti 
Kultuurkapital, kuid niisamuti võib toetusi taotleda ka Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumist, Sotsiaalministeeriumist ja mujalt, kui ürituse sisu haakub 
mõne valdkonnaga, mille eest ministeerium hea seisab.  Esimese kahe nimetatud asutuse 
eesmärk on toetada ja arendada eesti kultuuri erinevaid valdkondi. Selleks on mõlemal asutusel 
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erinevad rahastusprogrammid, mille kaudu on võimalik toetusi taotleda. Igal programmil on 
omad eesmärgid ning tingimused, mille alusel nad projekte rahastavad. Kui projekt tingimustele 
ei vasta, siis rahastust ei saa. Selleks, et toetust saada, tuleb esialgu ära täita taotlus, kus on 
projekti kirjeldus, ajakava, eesmärk ning eelarve, mõnel juhul veel erinevad lisad. Juhul kui 
projektile määratakse toetus, kaasneb sellega ka kohustus pärast projekti täideviimist esitada 
aruanne.  
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2. PROJEKTI ÜLEVAADE 
 
 
2.1 Projekti ja bändi tutvustus 
 
Abraham’s Café on Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli, nüüd juba lõpetanud õpilastest 
koosnev kollektiiv, kes tuli kokku 2010. aastal, et koos teha lõpueksameid. Abraham’s Caféd 
kirjeldatakse kui noori ja ambitsioonikaid muusikuid, kes on juudi klezmermuusika ning araabia 
meloodiad ja rütmid osavalt kokku seganud folk- ja jazz-helikeelega. Oma lühikese 
tegutsemisaja jooksul on nad jõudnud üsna palju esineda erinevatel kontsertidel ja festivalidel 
nagu Jazzkaar, Tallinn Music Week, Viljandi Pärimusmuusika festival jt. Koosseisu kuuluvad 
Kaspar Uljas akordionil, Marten Altrov klarnetil, Sergei Šegurov kontrabassil, Madis Meister 
kitarril ja Tõnis Kuusk trummidel. 
 
Kui alguses alustati teiste autorite lugude töötluste mängimisega, siis plaadi tegemise hetkeks oli 
neil juba kogunenud terve albumi jagu omaloomingut. Kõik lood oli vaja salvestada, miksida ja 
masterdada. Meie kodustuudioks sai Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) stuudio ning 
meiega hakkas koostööd tegema Indrek Soe, kes võttis kogu materjali üles ja tegi ka miksi ehk 
liitis kogu salvestatud materjali kokku terviklikeks lugudeks.  
 
Meie juriidiliseks kehaks taotluste ja arvete esitamisel sai 2 aastat varem Kaspari poolt loodud 
firma Uljazz OÜ. Firma tegevusse kuuluvad kontsertide korraldamine ja esitamine, muusikaline 
loometegevus ning muu sarnane tegevus. Et mina saaksin firma nimel tegutseda, kirjutati mulle 
volitus, mille alusel tohtisin Kultuurkapitalile esitada taotluse. 
 
12 
 
2.2 Salvestamine ja tootmine 
 
Plaadimaterjali salvestamisega alustati 2012. aasta märtsis. Esialgne plaan oli plaat valmis saada 
sama aasta septembriks, kuid bändi suvise esinemisgraafiku ja Indreku sügisese kolmenädalase 
komandeeringu tõttu venis protsess veidi pikemaks ja plaat valmis detsembriks. Kuigi valdav 
enamus salvestamisest toimus EMTA stuudios, siis paaril korral sai ka salvestatud Eesti Raadio 
stuudios, vanas Raadiomajas. See sai teoks tänu Kaspari kirjutatud loo „Los Pescadores“ võidule 
Uno Naissoo konkursil, mille auhinnafondi üks osa oli salvestamisaeg ERi stuudios. Kui muidu 
oli meie salvestust teostav helimees Indrek Soe, siis ERi stuudios aitas meid lisaks veel ka Siim 
Mäesalu. Tema tegi hiljem ka meie plaadi masteri, ehk vormistas meie salvestuste originaali, 
mille järgi saab teha koopiaid. Tänu Siimule sai plaat just selline nagu oli olnud Kaspari soov. 
 
Plaadi jaoks salvestati kokku üheksa lugu. Nendest kaheksa on Kaspari enda originaallooming ja 
üks lugu on arranžeering prantsuse akordionisti Richard Galliano loost „Taraf“. Lugude 
miksimine ehk protsess, kus mitu salvestatud heli viiakse kokku ühe või enama kanali peale, 
kestis septemberist oktoobrini ning master tehti novembris. Detsembris võisime plaadi trükki 
anda. (Ajakava lisa 1) 
 
Plaadi trükifirmaks valisime Tartus asuva Digibox OÜ, seda tuginedes soovitustele ning nende 
eelnevatele töödele. Enne veel kui plaat päris trükki sai minna, tuli täita erinevaid taotlusi ja 
lepinguid. Kõik uued lood tuli registreerida EAÜs ning lisaks eraldi veel ka plaat. Ühtlasi tuli 
esitada ka taotlus Eesti Fonogrammitootjate Ühingule, et kõik lood saaksid endale ka ISR-koodi, 
mis tagab toote tuvastuse rahvusvahelisel tasandil.  
 
Lisaks tuli meil maksta ka R. Galliano loo kasutamise eest. Uurisime plaadi salvestamise ajal, 
millised on protseduurid antud olukorras, kus on soov teise autori lugu plaadile salvestada. EAÜ 
esindaja andis mõista, et kui tegemist on arranžeeringuga, mis pole märgatavalt muutnud 
orginaali helikeelt ning mille puhul arranžeerija ise ei pretendeeri autoritasudele, siis on 
protseduur selline nagu iga plaadi välja andmise puhul. Ehk, meil oli vaja vaid plaat ja sellel 
olevad lood registreerida. Seda, et loo „Taraf“ eest tuleb eraldi tasu maksta, EAÜst meile tol 
hetkel teada ei antud.  
 
Peale sisu vajas plaat ka kujundust, mille tegi meile Carl-Rasmus Kagge. Insipratsiooni sai ta 
Kaspari Hispaanias veedetud ajal tehtud piltidest ning Mesopotaamiast, kus sinine ja kollane 
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värv olid au sees ning kiri üsna sarnane sellele, mida plaadil näha võib (vaata kujundust lisa 2). 
Pärast masterite ja kujunduste valmimist ning EAÜ-le tasude maksmist võis anda plaadi trükki. 
 
 
2.3 Plaadimüük 
 
Kui plaat valmis sai, oli vaja leida sellele edasimüüja. Selleks, et plaate müüa, on vaja neile 
triipkoode. Meie esialgne plaan ja soov oli, et plaadi edasmiüüki hakkaks teostama Pedrobeat 
AS, kellelt oleksime saanud ka triipkoodid, kuid sel hetkel, kui nendega ühendust võtsime, ei 
olnud neil võimalik uusi plaate müüki võtta. Seepärast pidime leidma teise lahenduse. Lasime 
plaadid trükkida ilma triipkoodida, mis pole küll tavapärane, kuid ei ole ka midagi väga 
kummalist. Uurisin ka paarilt poeketilt, kes müüvad plaate, kuidas nende praktika on sellises 
olukorras ning mulle anti sealt mõista, et eelistatud on siiski osta plaate sisse hulgiladude kaudu 
(raamatupidamisarvestuse lihtsuse mõttes).  
 
Kuna samaaegselt olime ühendust võtnud ka plaadiladu ELVISega, kust saime positiivse 
vastuse, siis jäi üle vaid plaadid neile kohale toimetada. Plaatide kokkuostu hinnaks sai 6,20 
eurot tükk, mis on see summa, mida bänd ise reaalselt plaadimüügi pealt teenib. See summa sai 
kokkulepitud tuginedes sellele, milline oleks plaadi letihind. Antud juhul soovisime, et hind 
jääks kuhgi 10 – 12 euro vahele. Igal kuul esitab Uljazz OÜ vastavalt müügiaruandele 
plaadilaole arve vastavas summas. Tänase, 4.mai 2013 seisuga, on poodides müüdud 24 plaati. 
Suurem osa müügist toimub siiski kontsertide ajal kohapeal või käest kätte.  
 
Meil on plaan ka Interneti teel plaat müüki panna. Siiani pole me teinud seda suuresti seetõttu, et 
hetkel, kui selleni jõudsime, olime oma planeeritud eelarvet niivõrd palju ületanud, et selle 
tarbeks lihtsalt polnud raha. Valisime oma plaate müüvaks teenuseks Zimbalam.eu, kus Kaspar 
oli juba kasutajana registreeritud ning asjadega lähemalt tutvunud. Antud hetkel tundub see 
meile kõige parem lahendus, mille kaudu plaati digitaalselt levitada. Neil on väga lai 
müügivõrgustik ning nad pakuvad kompaktset ülevaadet kõikidest tehtud müügitehingutest. 
Ühtlasi on neil hinna sees ka võimalus endale lisa reklaami väljundeid leida. Praegu oleme 
planeerinud, et plaat jõuab digipoodidesse maikuu keskpaigaks.  
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2.4 Kontserdid ja turundus 
 
Füüsilise plaadi müük on tänapäeval pidevas muutumises. Hetkel on see mõneti jäänud 
tagaplaanile, sest tavatarbija soetab üha vähem muusikat CD-plaadil (Ojasild 2010, lk 18). 
Selleks, et toimuks mingitki müüki, on vaja plaati tutvustada ja selle ümber huvi tekitada. Meie 
valisime selleks esitluskontserdid, intervjuu Klassikaraadio saates DELTA, kus oli juba varasem 
kokkulepe saatejuhi Johanna Mängeliga olemas, teate edastamise bändi Facebooki leheküljel 
ning muusikafoorumi rada7.ee eelkuulamise (vt lisa 3).   
 
Nii raadiosaate kui ka eelkuulamise eesmärk oli inimestes huvi tekitada nii kontsertide kui plaadi 
vastu. Saade ja eelkuulamine leidsid aset 11. veebruaril 2013. Kui raadiosaade andis võimaluse 
ansamblil endal plaadist ja selle valmimisest lähemalt rääkida, siis eelkuulamine andis võimaluse 
plaati kuulda veel enne kui see müüki oli jõudnud, lootuses, et see tekitab veidi rohkem huvi. 
Eelkuulamise tulemuste kohta ütles portaali juht Ivo Kiviorg kommentaariks, et kuigi tulemus jäi 
oodatust veidi tagasihoidlikumaks, siis võib sellega rahul olla (statistilist kokkuvõtet vaata lisast 
nr 4). 
 
Kontserte, mis sellele järgnesid, oli kokku viis: 
12.veebruar Viljandi Jazzklubi 
14.veebruar Tartu Jazzklubi 
16.veebruar Narva Jazzklubi 
1.märts Tallinn, NO99 Jazzklubi 
23.märts Riia, Bar I Love You 
 
Kontsertide ajakava kujunes välja suuresti tänu kutsele Viljandi Jazzklubisse, mille ümber 
planeeriti kõik teised kontserdid. Tartu, Narva ja Tallinna kontsertide korralduse võttis enda 
kanda Tanel Ruben ja Jazzliit. Sellise otsuse langetasime suuresti seetõttu, et Abraham’s Caféle 
tuli sel hetkel pakkumine Jazzliidult ning see andis võimaluse neile väikeseks teenistuseks ning 
ära jäi ka erinevate kontsertpaikadega kokkulepetele jõudmine. Ühtlasi ei pidanud me 
muretsema, milliseks kujunevad kulud seoses Eesti-sisese tuuri korraldamisega, sest ainuüksi 
plaadimüügist poleks tõenäoliselt piisanud, et katta kõiki kontserttuuri korraldusega seotud 
kulusid. Suurimateks kuluallikateks on sellistel puhkudel transport ja tehnika ning ruumide 
rentimine. Transpordikulud saime kaetud Jazzliidu poolt ning puuduoleva tehnika osas aitasid 
klubid. Lisaks olid esinemistasud jaotatud nii klubide kui ja Jazzliidu vahel. Peale tasude aitas 
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Jazzliit koos klubidega ka kontserte reklaamida oma kanalite kaudu, milleks olid kodulehed, 
Facebooki lehed, flaierid ja plakatid.  
 
Kontserte saatis paljuski edu. Viljandis oli publikut mõõdukalt. Valdav enamus olid samas linnas 
õppivad tudengid, kellele oli antud kontsert ka suunatud. Tartu klubi oli täiesti rahvast täis. 
Kohal oli mitmeid bändi sõpru ja tuttavaid ning palju osteti ka plaate. Tühjem saal oli vaid 
Narvas, kus võrreldes teiste kontsertidega oli rahvast vähem, kuid mitte nii, et oleks piinlik 
olnud. Kõige edukamaks võib aga pidada Tallinna kontserti. Lisaks muudele sõpradele ja 
tuttavatele oli kohal ka palju teisi fänne ja huvilisi ning isegi niivõrd palju, et mõni pidi leppima 
ukse taha jäämisega. On räägitud, et antud kontsert tegi NO99 Jazzklubi publikurekordi, kuid 
ametlikud andmed selles osas puuduvad. 
 
Riias toimuva kontserdiga oli meil soov Abraham’s Caféle uut publikut leida. Selleks tuli võtta 
ühendust klubiga, kuhu me soovisime esinema minna ning läbi arutada sobivad kuupäevad ja 
tingimused selleks. I Love You bar on väga väike klubi, kus live-esinemised toimuvad 
kolmapäeviti ja laupäeviti ning sissepääs sinna on üldjuhul tasuta. Omalt poolt pakuvad nad 
artistidele majutust, toitlustust ja sõidukulude kompensatsiooni, kuid esinemistasu mitte. Selline 
pakkumine meile sobis. Järgnevalt tuli veel kokku leppida ka tehniliste vajaduste osas – millise 
osa tehnikat võtab bänd ise kaasa ning millist tehnikat on tarvis klubi poolt. Ka sealne kontsert 
oli bändi sõnul külastatavuse kohalt edukas. Kuna kontsertide kohta ei tehtud statistikat, siis 
puuduvad ka täpsed publiku numbrid. 
 
Lisa promo ja kõlapinna tekitamiseks soovisime valmis teha ka muusikavideo, mida oleks olnud 
hea jagada sotsiaalmeedias ning saata ka Eesti TOP 7 saatesse. Võtted toimusid samaaegselt kui 
Hooandja video võttedki. (Hooandja on ühisrahastusplatvorm, mille kaudu saavad erinevad 
loovprojektid raha koguda läbi annetuste, mida teevad asjast huvtatud inimesed ise). 
Filmimaterjal video jaoks on olemas, kuid antud ajahetkel seisab see siiani veel riiulis. Seda 
suuresti seetõttu, et me pole jõudnud leida vahendeid ja inimest, kel oleks aega ja motivatsiooni 
see kokku monteerida. Praeguse seisuga jääb video pigem tulevikku.  
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2.5 Projekti eelarve ja rahastus 
 
Projekti planeeritud eelarve kujunes välja selle järgi, mida ise hindasime ja teadsime oma 
kuludeks olevat ning millised olid erinevad hinnapakkumised (lisa 5). Koostasime ühe projekti, 
mille esitasime Kultuurkapitalile ning samas jätkasime ka teiste rahastusvõimaluste otsimist, 
juhul kui projekti taotlus ei osutu edukaks. Valisime välja neli asutust, kellele kirjutasime 
sponsorluse soovikirja ning kaalusime ka ühisrahastusplatvormi Hooandja. Kuu aega hiljem 
saime Kultuurkapitalilt vastuse, milles teatati meile, et saame rahastust poole summa ulatuses 
taotluses esitatust, ehk 800 eurot. Seega planeeritud eelarve järgi oli meil veel puudu umbes 
sama palju. Lisarahastuse osas jätkasime suhtlust sponsoritega. 
 
Sponsorite leidmine osutus oodatust raskemaks. Meie valitud organisatsioonid olid City Motors, 
Reval Cafe, Big Bank ning Luscher&Matiesen. Sponsorite valimisel katsusime jälgida, mida on 
nad varem toetanud. Näiteks Reval Cafe ja City Motors on toetanud Liisi Koiksoni plaadi 
„Ettepoole“ ilmumist. Big Bank on tegelikult tuntud rohkem kui spordiürituste toetaja, kuid 
proovida tasus siiski. Luscher&Matiesen on aga veinitehas, kes on korraldanud suviti kontserte 
ja kinoõhtuid oma terrassil. Saatsime neile kõigile välja sponsorkirjad. Kolm esimest neist 
vastas, et ei saa meid kahjuks aidata, põhjuseks, et selleks aastaks olid neil juba turunduseelarved 
täidetud. Luscher&Matiesen ei vastanud ka siis, kui saatsin meeldetuletuse, et pole veel 
tagasisidet oma soovile saanud.  
 
Kuna sponsorite leidmine ei andnud mingit tulemust, siis otsustasime proovida veebipõhist 
ühisrahastusplatvormi Hooandja. Selle süsteemi kaudu saavad raha koguda erinevad 
loovprojektid läbi annetuste. Annetajateks on tavalised inimesed, kel on soov mõne projekti 
teostumisele kaasa aidata. Olenevalt summa ulatusest, on mõeldud igale toetajale ka mingit sorti 
tänu, kas siis tänukirja, plaadi või muu sarnase kingituse näol. Projekti rahastatakse vaid siis, kui 
ta saab soovitud summa kokku 100% või rohkema ulatuses. Kui raha jääb lõppsummast puudu, 
siis toetust ei anta ning raha kantakse toetajatele tagasi.  
 
Selleks, et oma taotlust Hooandjasse esitada, on vaja teha kokku terviklik pakett oma projektist. 
Pakett peab sisaldama tutvustavat videot, tutvustavat teksti, fotot, auhindu toetajatele ja soovitud 
summat. Panime kõik vajaliku kokku, esitasime Hooandjasse ning järgmisel päeval läks ka see 
käiku. Taotlesime toetust sealt summas 1000 eurot, sest vahepeal oli ilmnenud, et meie 
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planeeritud eelarvele lisandub veel kulusid. Raha kogumiseks oli meil aega kuu. Meie suureks 
rõõmuks saime kogu summa kokku ja lisaks veel 59 eurot.  
 
Tegelik eelarve kujunes 276,90 euro võrra suuremaks, kui olime algselt planeerinud. Seda 
seetõttu, et eelarve planeerisime kevadel, kuid suve jooksul ilmnes, et meil tuleb lisakulusid, 
mida esialgu ei osanud arvestada. Näiteks ei osanud me arvestada eelarvesse EAÜga seonduvate 
kulude ulatust, sest kirjavahetus andis mõista, et meil on tarvis vaid plaat registreerida. Lisaks 
tekkis mõte kutsuda ühele loole tablasid taustaks mängima Arno Kalbuse, kellele oli lubatud ka 
tasu sellel salvestusel osalemise eest. Ka plaadi tootmine oli selleks hetkeks, kui me oma 
asjadega olime valmis saanud, läinud veidi kallimaks. Kuid tänu Hooandja projektile pidime ise 
oma raha projektile panustama 115,90 euro ulatuses, mille oleme tänaseks juba plaadimüügist 
tagasi teeninud.  
 
Pärast projekti lõpetamist tuli kirjutada ka aruanded tehtud töö ning kasutatud raha kohta. Kuna 
antud projekti puhul nõudis kindlat aruandlust ainukesena Eesti Kultuurkapital, siis see tuli 
esitada kuuaja jooksul pärast projekti täideviimist. Lisaks sisulisele kokkuvõttele ning eelarve 
täitmisele tuli aruande ühe osana kaasa panna ka plaat ise. Endale tegime ülevaate ja kokkuvõtte 
projektist pärast kontserte. 
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3. ENESEREFLEKSIOON 
 
 
3.1 Hinnang projekti läbiviimisele ning edukusele 
 
Projekt sai alguse 2012. a märtsis ning lõppes 2013. a märtsis. Kui võtta arvesse, et nii minul kui 
ka bändil puudus eelnev kogemus plaadi väljaandmisega, siis oleme omalt poolt teinud kõik, mis 
oskasime. Kuid tegelikkuses oleks võinud nii mõndagi palju paremini ja põhjalikumalt teha ja 
võib-olla oleks pidanud julgem olema nõu ja abi küsimises.  
 
Olles projektijuhi rollis, oleksin võinud palju enam ära teha ajakava planeerimise ning selle 
täitmise jälgimisega. Kohe algusest peale oleks pidanud kõik koos maha istuma ning üle vaatama 
tähtajad ning ülesannete jaotused, mis ehk oleks aidanud vältida nii mõndagi viivitust. Väga 
mitmeid tegevusi oleksin võinud paralleelselt teha nagu plaadilevitusfirma ja tootmisfirmaga 
suhtlemine ning niisamuti EAÜga. Usun, et sellisel juhul oleksime teadnud ka oma eelarvet juba 
varem paremini planeerida. Üldjoontes arvan, et kuigi plaadi tegemine on meeskonnatöö, siis 
olles nii-öelda terve projekti koordineerija rollis, oleksin võinud olla nii mõneski kohas palju 
rangem. 
 
Tagasi vaadates on mul kahju, et ma ei teinud korralikku turundusplaani. Kindlasti oleksin 
võinud seda teha ning arvestada juba ka esialgsesse projekti. Läbimõeldud turundus oleks 
kindlasti palju kaasa aidanud. Palju varem oleks võinud alustada suhtlust raadiote ja 
telesaadetega, sest ka nemad planeerivad oma saateid pikalt ette. Ühtlasi oleks võinud ka 
pressiteate kirjutada ning ehk ka mõnele muusikaajakirjanikulegi plaat kuulata/arvustada saata. 
Ütleksin, et teavitustöö plaadi ilmumise ja kontsertide kohapealt oli minu poolt liialt unarusse 
jäetud.  
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Kontsertide planeerimine läks aga palju lihtsamalt. Üks kuupäev oli juba mõnda aega kokku 
lepitud ning seetõttu sai ka kõik teised kontserdid sinna ümber planeerida. Lisaks veidi suurem 
paus enne Tallinna kontserti andis võimaluse huvi tekitada ka teistes inimestes ning 
lõpptulemusena oli Tallinna kontsert NO99 Jazziklubi publikurekordi tegija. Sel hetkel oli väga 
uhke tunne, arvestades, et turundus ja teavitus käis väga väheste kanalite kaudu – rada7.ee, 
Jazzliidu koduleht ja plakatid ning Abraham’s Café Facebooki lehekülg.  
 
 
3.2 Omandatud teadmised ja kogemused 
 
Alustades projektiga, mille koordineerimine tundub esmapilgul nagu tundmatus kohas vette 
hüppamine, siis õppisin selle käigus väga palju. Kõige olulisemaks pean endale projekti 
üleüldise koordineerimise kogemust. Sain õppetunni, et kui oma projektist osavõtvate poolte 
tegevust ei jälgi, siis paratamatult venib lõpptulemuse saavutamine ning sellega ka tähtaegadest 
kinni pidamine. Ühtlasi oli antud projekt kinnituseks sellele, kui oluline on korralik ajakava koos 
kindlate tähtaegade ning ülesannete jaotusega, et tagada projekti sujuv kulg.  
 
Kuigi Kultuurkapitali aruannete koostamine on üks mu igapäevastest tööülesannetest, siis sel 
korral sain kogemuse, kuidas ise kirjutada korrektset projektitaotlust. Endalegi üllatuseks saatis 
seda taotlust edu ning üks rahastusallikas plaadi väljaandmiseks oli olemas. Ühtlasi tuli kirjutada 
ka veidi vabamas vormis projekt Hooandjasse, kust raha küsides tuli hoolikalt mõelda, milline on 
see summa, mida on vaja ja mida suudaksime piiratud aja jooksul antud platvormi läbi koguda.  
 
Teadmine, kuidas käib plaatide iseseisev väljaandmine ja nende levitamine, on kindlasti hea, 
kuid on veennud mind, et järgmise plaadi võiks välja anda mõneplaadifirma alt. Mõeldes ka 
tulevikule, siis järjest vähenev füüsiliste plaatide müük võiks anda mõtlemisainet, kuidas plaati 
edukalt müüa digitaalselt ning kuidas sellele läbi viia korralikku turunduskampaaniat. 
 
Kontsertide korraldamine kuulub minu tavapärasesse tööpäeva, kuid aga reaalne kontsertreisi 
korraldamine oleks olnud minu jaoks midagi uut. Seekord aga sai lähtutud bändi huvidest ning 
korraldusjärje andsin üle Jazzliidule, kel on olemas juba omad vahendid, et korraldada kontserte 
ning neid ka turundada. Ning võimalus ka oma esinemiste eest väikest tasu saada hoiab artisti 
rõõmsana.  
20 
 
 
Siit lähtuvalt õppisin ka, et korralikku turundusplaani on alati tarvis. See mul sel korral puudus ja 
annab põhjust kahetsemiseks. Kuigi mõned tegevused olid kirjas, mida plaadi ja kontsertide 
reklaamimiseks teha, siis need ei asenda korralikult läbi mõeldud ning paika pandud 
turundusplaani. Usun, et kui oleksin sellele rohkem tähelepanu pööranud ning kasutanud veel 
lisavõimalusi reklaamiks, oleks plaadimüügi ja ka kontsertide edu veidi parem olnud. 
 
Kui peaksin kunagi taas läbi viima projekti, mille tulemuseks on plaadi väljaandmine, siis 
kindlasti oskaksin palju parema ja põhjalikuma eelarvegi sellele koostada. Miski ei garanteeri, et 
planeeritud eelarve ei muutu, kuid ilmselt oskaksime paremini arvestada oma kulusid. Ka 
tähtajad on palju reaalsemad ning hoolega jälgitavad, et projekti ededemine oleks selgemalt näha 
ning vajadusel saaks muudatusi sisse viia palju operatiivsemalt.  
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KOKKUVÕTE 
 
Oma lõputööks valisin plaadi väljaandmise, sest olen sellega seonduvate valdkondade kohta 
ülikoolis õppinud, kuid praktikas polnud veel kokku puutunud. Oma koolipraktikate raames olen 
korraldanud festivale ja kontserte, kuid plaadi tegemine oli hoopis midagi muud. Abraham’s 
Café debüütplaadi väljaandmine sai minu projektiks, kuna tunnen kollektiivi akordionisti, 
Kaspar Uljast, juba väga pikka aega ning teadsin, et üks tema soove on välja anda plaat oma 
loominguga. Koos panime paika ka projekti ajakava, otsisime rahastusvõimalusi ning 
organiseerisime kontserdid. Kutsusime enda projektiga ühinema ka Indrek Soe, kes aitas kogu 
helimaterjali salvestada ning ka miksida. 
 
Abraham’s Café plaat salvestati peamiselt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia stuudios Indrek 
Soe poolt. Paaril korral toimusid salvestused ka Eesti Raadio stuudios, kus oma abikäe andis 
meile ka Siim Mäesalu, tänu kellele ka valmis meie plaadi master. Plaat valmis 2012. a novembri 
lõpuks ning detsembris jõudis see ka füüsilisele kujule. Selleks, et plaate ka poodidesse müüki 
panna, jõudsime kokkuleppele plaadilaoga ELVIS, kes andis meie plaatidele ka triipkoodid.  
 
Selleks, et teadvustada inimesi uuest valminud debüütplaadist, kasutasime teavituskanalitena 
peamiselt internetti. Peale oma Facebooki lehekülje kasutasime ka muusikafoorumi rada7.ee 
eelkuulamise teenust. See andis omakorda võimaluse reklaamida ka plaadiesitluskontserte. 
Lisaks käisid ansambli liikmed Kaspar ja Marten külas ka Klassikaraadio saates DELTA ning 
rääkisid seal plaadist ja kontsertidest.  
 
Kontserdid toimusid veebruari ja märtsikuu jooksul. Kokku oli viis kontserti: 
12.veebruar Viljandi Jazzklubi 
14.veebruar Tartu Jazzklubi 
16.veebruar Narva Jazziklubi 
1.märts Tallinn, NO99 Jazziklubi 
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23.märts Riia, Bar I Love You 
Viljandi kontserti korraldas Viljandi Jazzklubi. Teised Eestis toimunud kontserdid organiseeris 
meile Jazzliit, mis tagas bändile väikese teenistuse ning ka sõidukulude katmise. Riia kontserdi 
korraldasin neile ise – see tähendab, et võtsin ühendust konsertpaigaga ning leppisin kokku aja ja 
tingimused. Kontserte saatis laias plaanis edu ning oli tunda, et rahule jäid nii publik kui ka 
ansambel ise.  
 
Kriitilise pilguga tagasi vaadates, oleks saanud väga mitmeid asju palju paremini ja ka 
põhjalikumalt teha (nagu näiteks turundus). Tänu õpingutele osaks saanud teadmistele oskasin 
kirjutada projekti ning teadsin uurida erinevaid rahastusvõimalusi. Kuid kui mõelda sellele, et nii 
minule kui ka Abraham’s Caféle oli see esimene kokkupuude plaadi väljaandmisega, siis 
õppisime kõik sellest kindlasti väga palju ja järgmiste plaatidega oskame juba paremini talitada. 
Meeskonnatöö sujus meil omavahel hästi. Kuna me olime suutnud ülesanded ära jagada nii, et 
igaüks teadis, mis ta tegema peab, siis arusaamatusega konflikte ei tekkinud. Kuigi tagantjärgi 
vaadates oleks võinud meeskonna üleüldine koordineerimine ja jälgimine toimuda palju 
efektiivsemalt. Lugusid plaadi ja selle ilmumise kohta saab lugeda Jazzliidu kodulehelt ning 
Klassikaraadio saade DELTA on ka järelkuulatav.  
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Lisad 
Lisa 1 – Projekti ajakava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuu Tegevus Kes Tähtaeg Kommentaar
Märts Plaadi salvestamine Indrek/poisid EMTA stuudios
Aprill Plaadi salvestamine Indrek/poisid EMTA stuudios
Mai Kulka taotlus Sandra 20.mai
Plaadi salvestamine Indrek/poisid EMTA stuudios
Juuni Plaadi salvestamine Indrek/poisid Eri stuudios
Juuli Plaadi salvestamine Indrek/poisid EMTA stuudios
August Paus Kontserdid/komandeeringud
September Plaadi salvestamine Indrek/poisid EMTA stuudios
Oktoober Videovõtted Marten/Laura 9.-10.okt
Video salvestamine Hooandja jaoks 
ning muusikavideo
November Plaadi miks Indrek 26.nov
Plaadi master Siim Mäesalu 21.dets Tasu 250 € 
Detsember Plaadi kujundus Carl-Rasmus 21.dets Vahepeal saata näha
Plaadiladu kokkulepe Sandra Jaanuaris 2013 plaadi üle Eesti müüki
Plaadi trükki andmine 22.dets
Plaadi jaotamine
Hooandja otsus 27.dets
Jaanuar Plaat üle Eesti müüki Sandra Plaadilaud ELVIS
Plaat digitaalselt müüki Kaspar/Sandra Lükkus maisse
Kulkaaruanne Sandra 31.jaan
Veebruar-Märts
11.veebr rada7.ee eelkuulamine Sandra/Kaspar
11.veebr Delta saade Marten Bändi tutvustamine
12.veebr Kontsert Viljandis Viljandi Jazziklubi
14.veebr Kontsert Tartus Tartu Jazziklubi
16.veebr Kontsert Narvas Narva Jazziklubi
1.märts Kontsert Tallinnas NO99 Jazziklubi
23.märts Kontsert Riias Bar I Love You
Abraham's Cafe plaadi väljaandmise kava ja kontserdid
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Lisa 2 – Plaadi kujundus 
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Lisa 3 – Pilt portaalis rada7.ee toimunud eelkuulamisest 
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Lisa 4 – rada7.ee eelkuulamise statistika 
 
Teavitus eelkuulamisest läks välja: 
Rada7.ee FB (2500+ fänni) - postitusele 10 likes, 2 shares  
687 people saw this post  
 
Rada7 mailinglisti:  
total of 6100+ liiget, avamisstatse ei kogu.  
 
Lisaks veel: 
Tallinn Music Week FB (6600+ fänni) – postitusele 9 likes  
1,495 people saw this post  
Viljandi Jazziklubi FB (260 fänni) – postitusele 2 likes, 1 share  
Tartu Jazz Club FB (2200+ fänni) – postitusele 11 likes, 1 share  
FB like pressimisi artikli all: 164  
 
Rada7 stats:  
Võrdluseks kampaaniapäev (11.02) ja sama päev nädal tagasi (04.02):  
Visits +9.54% ja Unique Visitors: +12.82% 
Konkreetselt kuulamislehe stats kampaania päeval:  
Pageviews 892 (% of Total: 2.02%)  
Unique Pageviews 770 (% of Total:2.52%)  
 
SoundCloud stats: (Top on loogiliselt peaaegu alati plaadi lugude järjekord, mõned võimalikud 
lemmikud veidi vahel liiguvad.)  
1. Dim Dim 543 total plays  
2. Journey to Haran 478 total plays  
3. Viis Nurka 445 total plays  
4. Los Pescadores 399 total plays  
5. Kopter 380 total plays  
6. Raga 363 total plays  
7. Ida y Vuelta 344 total plays  
8. Taraf 336 total plays  
9. Iltatähti 335 total plays  
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Lisa 5 – Eelarve 
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Lisa 6 – Pildid kontsertidest 
 
Tallinna kontsert, 1.märts 2013 
 
 
Tartu kontsert, 14.veebruar
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SUMMARY 
 
For my graduation paper, I chose the release of Abraham’s Café’s debut album and 
presentation concerts. I had learned about matters concerning this kind of activity in the 
university but I had never used this knowledge and skills in practice. I have organised concerts 
and festivals in my school practices, but releasing an album was something else. The release of 
Abraham’s Café’s debut album came to be my project since I had known the group’s 
accordionist Kaspar Uljas for a long time and I knew that his dream was to release an album with 
his creation. Together we constructed a timetable, searched for funding opportunities and 
organised the concerts. We invited Indrek Soe to be part of our project and to help record and 
mix all of the material. 
 
Abraham’s Café’s album was mainly recorded in the Estonian Academy of Music and Theatre’s 
recording studio by Indrek Soe. Some of the recordings were also made in the Estonian Radio’s 
recording studio where Siim Mäesalu who also mastered the record, helped us. The album was 
ready in the end of November 2012 and was manufactured in December. In order to sell the 
records in a store, we arranged a deal with the record distributing company ELVIS who provided 
our records with bar codes. 
 
In order to acknowledge people of our newly released debut album, we used mainly the Internet. 
Besides our official Facebook page, we also used the music pre-listening service by the music 
forum rada7.ee. This gave us the opportunity to further promote our album presentation concerts. 
Also, band members Kaspar and Marten were guests at a radio show DELTA in Klassikaraadio 
where they spoke about the album and the concerts. 
 
The concerts took place during the months of February and March. There were 5 concerts 
altogether: 
12th February – Viljandi Jazz club 
14th February – Tartu Jazz club 
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16th February – Narva Jazz club 
1st March – Tallinn, NO99 Jazz club 
23rd March – Riga, Bar I Love You 
The concert in Viljandi was organised by Viljandi Jazz club. The other concerts in Estonia were 
organised by the Estonian Jazz Union which provided the band with a little fee and the cover of 
travelling costs. I organised the concert in Riga, meaning that I contacted the venue, to agree 
upon the time and conditions. The concerts were mainly successful, the audience and the band 
were both satisfied. 
 
Looking back critically, I could have organised many things better and thoroughly (e.g. 
marketing). Thanks to my studies, I knew how to write a project application and knew how to 
find different financing opportunities. But considering that for myself and Abraham’s Café, it 
was a first time releasing an album, I have to say that we learned from the experience a lot and 
know how to operate better in the future. The teamwork went really well. Since we divided the 
tasks in a way that everybody knew what were their assignments, we didn’t have any conflicts. 
But looking back, the overall coordination and supervision could have been even more effective. 
The articles about the album and it’s release can be read from the Estonian Jazz Union homepage 
and the radio show DELTA can also be heard from the Klassikaraadio’s web site. 
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